

FULL INFORMATIU NÚM-5

Darrers assumptes i acords de la Comissió de Seguiment de les Obres de l'AVE al barri

TRAM POU MALLORCA/PADILLA: L'hidrofressa va finalitzar les pantalles del pou el 15 de febrer, això implica que s'estan desmuntant els equips que el seu ús comportava (filtres premsa, desarenadors, dipòsits de bentonita, sitges, generadors etc). Quedarà, doncs, lliure l'ocupació del xamfrà Mallorca/Castillejos i part de l'espai ocupat al carrer Mallorca entre Padilla i Castillejos..

Treballs el 9 i 10 de gener (cap de setmana) i nit del 8 de gener: Adif, informa que aquests dies es va fer un assaig de bombeig continuat de 48h en el pou, per tal de poder caracteritzar el terreny sota el pou, segons requeriments d'especialistes de la UPC, i poder fer un estudi sobre si era o no necessària la injecció del terreny per tal de reforçar-lo. Es va utilitzar un grup electrogen que va ocasionar molèsties als veïns. Manifestem la nostre indignació per **no informar** als components de la comissió i als veïns afectats, segons el protocol establert. **L'Ajuntament respon que Adif tenia autorització per fer les proves**, però va haver descoordinació en la transmissió de la informació, assumeixen l'error i **ens lliuren una carta**, explicant els fets i demanen disculpes. Reiterem que les disculpes cal fer-les als veïns afectats.

Reforçament del terreny sota el pou El dia 23/2, ADIF i l'Ajuntament ens comuniquen que ho faran per incrementar la seguretat, encara que les conclusions de l'estudi de la UPC no ho afirmessin rotundament;. Utilitzaran una tècnica denominada "**jet grouting**", per segellar el pou abans de buidar-ne la terra. Aquesta tècnica consisteix a injectar ciment a pressió per sota del nivell del pou, un cop fetes les pantalles del pou. És un formigó especial, líquid, però un cop col·locat, se solidifica ràpidament. Amb aquesta tècnica el fons del pou quedarà ben segellat.

Això implicarà una ocupació no prevista al seu voltant. Ara s'estan muntant els equipaments necessaris (sitges de ciment, generadors, bombes, plantes de tractament, dipòsits de rebuig etc.). **Es preveu que les obres de reforç del terreny sota el pou durin uns dos mesos i mig.** Un cop finalitzades, es desmuntaran tots els equips utilitzats en aquesta fase de les obres. A continuació es començarà a excavar a l'interior del pou fins als 40 m de fondària. Més endavant us informarem dels terminis previstos.

Bústia de correus. finalment s'ha instal·lat la bústia a l'encreuament de Padilla amb Provença.

Servei de neteja. Reiteradament hem estat denunciant, la manca de serveis de neteja, i reclamant la normalització d'aquest servei amb els tram al voltant del pou, finalment s'ha posat solució i se'ns informa dels operaris i dies que s'efectua la neteja.

Suposada modificació del projecte del túnel del TAV en el seu pas per la Sagrada Família. ADIF, informa que les notícies aparegudes a la premsa son falses, el projecte no es modifica i que s'està executant tal i com estava aprovat des del principi. L'eix per on passa el túnel segueix sent el que marca el projecte inicial, és a dir, centrat pel carrer Mallorca, això significa que l'eix del túnel estarà a la mateixa distància dels fonaments dels edificis que dels fonaments de la Sagrada Família, i que' Adif no ha estudiat, en cap moment, modificar el projecte inicial.

Informe auscultacions de l'UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). Les conclusions de l'informe són, els treballs efectuats fins la data, en el tram Sants-Sagrera, no ha provocat moviments que puguin suposar cap afecció estructural als edificis colindants. (recordem que les comunitats de propietaris poden demanar còpia de l'informe del seu edifici al Piac.)

Informe de Salut i Seguretat de la bentonita. Se'ns entrega copia de l'informe de l'Agència de Salut Pública en que considera que únicament pot presentar riscos per la salut als treballadores que la manipula-l'en sense cap mesura de protecció i que aquests riscos poden ser irritació d'ulls o de la pell, però que pels veïns a les zones properes a les obres, l'afectació és mínima i que no cal prendre cap mesura de protecció específica

Consultes al local de l'AVV, Valencia, 415 o avvsagrada@gmail.com, i per documentació obres, actes reunions de la comissió a: www.avvsagradafamilia.org

COMISSIÓ DE VEÏNS SEGUIMENT OBRES AVE

